GEMEENTERAAD 27 SEPTEMBER 1995

TOEVOEGING TWEE AGENDAPUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID: STEDELIJKE BASISSCHOOL EREMBODEGEM

Collega’s wij hebben (of hadden – afhankelijk van de nu te nemen beslissingen) een groot probleem met het dossier van de basisschool Erembodegem.

De reden waarom wij u moesten vragen deze 2 agendapunten bij hoogdringendheid te behandelen is het feit dat wij de afgelopen weken met de verschillende betrokken instanties bijna dagelijks hebben moeten overleggen om enerzijds tot een zo goed mogelijke oplossing te komen en anderzijds volkomen wettelijk te behandelen. Pas eergisteren, maandag, kon in samenspraak met de provinciale diensten de te volgen procedure definitief vastgelegd worden.

De reden waarom we het eerste punt in besloten vergadering dienen te behandelen zal onmiddellijk duidelijk worden.

Na een jarenlange administratieve lijdensweg kon gelet op de toegezegde subsidiëring van Digo de aanbesteding plaatsvinden op 3 april.

Op 29 mei wees het CBS de werken toe aan de NV Rivo Antwerpen, voor een aangepast inschrijvingsbedrag van 66 783 661 fr. (BTW inclusief).

Gelet op de goedkeuring van de heer Gouverneur met schrijven van 29 juni 1995 beslist het CBS ter zitting van 27 juli tot betekening van de opdracht met bevel per 14 september 1995. Tegelijkertijd wordt het aanbestedingsbundel overgemaakt aan Digo in functie van het bepalen van de subsidie op basis van de aanbesteding.

Ondertussen organiseren wij de volledige verhuis van school en dienstencentrum.

En dan komt met schrijven van 16 augustus, totaal onverwachts, de melding van Digo dat bij de aanbesteding niet voldaan werd aan de wettelijke opgelegde publicatietermijn van 60 dagen in het Bulletin van Aanbestedingen, zij tellen slechts 58 dagen, met een positieve interpretatie 59. Het gaat hier over het al dan niet meerekenen van de 1ste publicatiedag en de laatste publicatiedag, nl. de dag van de aanbesteding zelf.

Het college neemt dan de tegenargumentatie van onze administratie over en reageert officieel met brief van 28 augustus 1995.

De Digo administratie reageert hierop door een beslissing (het gaat ondertussen over het eventueel inhouden van de subsidiëring) te vragen aan de Raad van bestuur, dewelke op 8 september beslist de voogdijminister in deze aangelegenheid te verzoeken advies bij hoogdringendheid in te winnen bij de Raad van State.

Twijfel alom, maar de beveldatum (14 september) nadert !

In de gegeven omstandigheden kan het CBS niet anders dan de werken voorlopig te schorsen, momenteel nog lopende tot 29 september.

Ondertussen werd duidelijk dat het afwachten van een beslissing van de Raad van State lang op zich zou kunnen laten wachten.

En wat als deze uitspraak in het nadeel zou zijn van het stadsbestuur ?

Na meerdere contacten en overlegvergaderingen met Digo en de provinciale diensten werd uiteindelijk beslist dat een zo snel mogelijke verbreking van de aanneming de meest zekere en vooral de financieel meest voordelige oplossing zou zijn.

Ondertussen kon onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad met de aannemer een akkoord bereikt worden over de verbreking van de aannemingsovereenkomst, mits schadevergoeding.

In overleg met Digo (wij vroegen ondertussen de termijnverlenging van de subsidiëring) en de toezichthoudende overheid wordt vanavond tegelijkertijd voorgesteld om het CBS onmiddellijk een nieuwe aanbesteding te laten uitschrijven op basis van een aangepast bestek met raming 71 521 715 fr (BTW inclusief). Juist in functie van deze noodzakelijke heraanbesteding dienden de gegevens in besloten vergadering behandeld.

Collega’s, zowel Digo als de provinciale diensten engageerden zich om gelet op de omstandigheden het nieuwe dossier prioritair te behandelen zodat ook rekening houdend met een verkorte publicatieperiode (42 dagen) de vertraging van de werken zal kunnen beperkt blijven tot een drietal maand.
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